

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление по образованию, опеке и попечительству  
Администрации Кореневского района Курской области

## П Р И К А З

от 02.03.2022 г.

№ 2- 51

п. Коренево

### Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») проекта 500+ в 2022 году

В соответствии с приказами комитета образования и науки Курской области от 26.11.2022 №1-1340 «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году», от 22.02.2022 №1-198 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») проекта 500+ в 2022 году» и в целях экспертной и консультационной поддержки школ, отобранных для участия в проекте 500+,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график («дорожную карту») проекта 500+.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» Куренкову Т.М..

Начальник управления



Г.Б.Прудникова

Утвержден  
приказом управления по образованию,  
опеке и попечительству Администрации  
Кореневского района Курской области  
от 02.03.2022 №2-51

### Муниципальный план-график («дорожная карта») проекта 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Исполнители
1.	Участие в установочном семинаре для кураторов и руководителей ОО-участников проекта	Февраль 2022	Информация доведена до школ-участниц	Муниципальный координатор
2.	Разработка и размещение муниципальных планов-графиков	Март 2022	Муниципальные планы-графики проекта размещены на официальном сайте управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района (вкладка МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»)	Муниципальный координатор
3.	Запуск постоянно действующей группы в мессенджерах для ответственных лиц школ-участниц проекта	Февраль 2022	Создана постоянно функционирующая группа для консультирования участников проекта	Муниципальный координатор
4.	Организация участия ОО в серии семинаров по разработке программ перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами на YOUTUBE	Март 2022	100% ОО охвачены участием в серии семинаров	Муниципальный координатор
5.	Организация участия в серии вебинаров для муниципальных тьюторских команд	Март-декабрь 2022	Тьюторы вовлечены в проведение вебинаров	Муниципальный координатор
6.	Организация участия	Март 2022	Результаты диагностики	Муниципальные

	педагогов в диагностике профессиональных дефицитов учителей русского языка и математики из общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, в том числе участниками проекта		профессиональных дефицитов получены муниципальными тьюторскими командами	тьюторские команды
7.	Тьюторское сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов учителей русского языка и математики на основании выявленных профессиональных дефицитов	Март-июнь 2022	Индивидуальные образовательные маршруты разработаны, осуществлено тьюторское сопровождение	Муниципальный координатор
8.	Включение руководителей ОО в реализацию ДПП ПК «Инструменты результативного управления»	Февраль-декабрь 2022	Не менее 80% руководителей школ, участниц проекта получили удостоверения установленного образца	МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»
9.	Включение в реализацию ДПП ПК «Современные технологии управления качеством образования: навыки работы управленческих команд»	Февраль-декабрь 2022	Члены управленческих команд получили удостоверения установленного образца	МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»
10.	Проведение экспертизы на муниципальном уровне концептуальных документов школ, включенных в проект	До 28 марта 2022	Экспертиза проведена, адресные рекомендации сформированы и направлены в ОО	Муниципальный координатор
		До 01 июня 2022		
		До 25 октября 2022		
11.	Организация участия управленческих команд и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами в	18 мая 2022	В семинарах приняли участие не менее 80% представителей школ с низкими образовательными результатами, информация об участии	Муниципальный координатор
		19 октября 2022		

	адресных семинарах на базе центров образования «Точка Роста»	21 декабря 2022	размещена в сети Интернет	
12.	Организация участия педагогов в диагностике профессиональных дефицитов учителей биологии и химии из общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, в том числе участниками-проекта	Сентябрь 2022	Результаты диагностики профессиональных дефицитов получены муниципальными тьюторскими командами	Муниципальные тьюторские команды
13.	Тьюторское сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов на основании выявленных профессиональных дефицитов	Сентябрь-декабрь 2022	Осуществлено тьюторское сопровождение	Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы
14.	Участие в областном конкурсе среди школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы	Ноябрь-декабрь 2022	Организовано участие в конкурсе	Муниципальный координатор