

Управ. по обр.



**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020 г. № 1128

п. Коренево

**Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Корневском районе
Курской области**

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Корневский район» Курской области, приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Корневского района в 2021 году и внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, Администрация Корневского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Корневском районе Курской области (далее - дорожная карта).

2. Управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации Корневского района Курской области (Т.Б. Прудникова) обеспечить своевременное исполнение контрольных точек дорожной карты.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Корневского района С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кореневского района



М.В. Дегтярева

Утвержден
постановлением Администрации
Кореневского района Курской области
от «18» 12 2020 г. № 1128

**Комплекс мероприятий (дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
в Кореневском районе Курской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
1.	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	30.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию.	
2.	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории Кореневского района.	
3.	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.	
4.	Создание муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ	20.01.2021	Муниципальный	Утверждены состав и регламент муниципальной межведомственной рабочей группы, назначены ответственные за внедрение	НПА Администрации и Кореневского района

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
	ДОД)			персонифицированно го финансирования	
5.	Подписание соглашения между Кореневским районом и Курской областью об обязательствах по достижению показателей Целевой модели ДОД	30.12.2020	Региональный	Подписано Соглашение с Курской областью	Отчет о выполнении мероприятия
6.	Подписание соглашения между МОЦ Кореневского района Курской области и РМЦ ДОД Курской области	20.12.2020	Региональный	Подписано Соглашение с РМЦ ДОД Курской области	Отчет о выполнении мероприятия
7.	Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального	28.02.2021	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
	задания.				
8.	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	05.03.2021	Муниципальный	Направление служебной записки в Управление финансов Администрации Кореневского района	Служебная записка
9.	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника Управления финансов Администрации Кореневского района по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	28.03.2021	Муниципальный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение Представительного Собрания Кореневского района Курской области о внесении изменений в решение о бюджете
10.	Проведение I этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.03.2021	Муниципальный	Интервью в муниципальных СМИ, размещение краткой информации о введении ПФ ДОД в социальных сетях, размещение	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
				баннеров Навигатора ДОД на сайтах образовательных учреждений, управления по образованию, опеке и попечительству, Администрации Кореневского района.	
11.	Принятие нормативно-правового акта Администрации Кореневского района с приложением Правил ПФ ДОД	10.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
12.	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонализированного финансирования	01.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
13.	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	10.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
14.	Принятие нормативно-	10.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
	правового акта Администрации Кореневского района о внесении изменений в муниципальные программы для закрепления мероприятия по ПФ ДОД				
15.	Формирование муниципальных заданий и соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий с целью выделения средств на ПФ ДОД	15.04.2021	Муниципальный	Сформированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий	Отчет о выполнении мероприятия
16.	Выбор уполномоченной организации	15.04.2021	Муниципальный	Муниципальное бюджетное учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении и субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
17.	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению	30.04.2021	Муниципальный	Заключено соглашение	Заключенное соглашение

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
	системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей				
18.	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2021	Муниципальный	Внесены изменения в локальные акты, утверждены ответственные за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
19.	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.05.2021	Муниципальный	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на муниципальном уровне и в социальных сетях. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах управления по образованию, опеке и попечительству, Администрации	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
				Кореневского района.	
20.	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг	31.05.2021	Муниципальный	Подписаны договоры со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договоры
21.	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2021	Муниципальный	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчета
				учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.	
22.	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	15.12.2021	Муниципальный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальные программы, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	