

Исх

Тр. по сбр.



**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 г. № 446
п. Корснво

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (Кореневский район) (в новой редакции)

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области и в соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка (Курская область)», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8) (в редакции запроса на изменение от 25.05.2021 № Е2-47 2021/003), Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (Кореневский район) (в новой редакции).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кореневского района от 29.11.2019 г. № 864 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстокоцева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кореневского района



М.В. Дегтярева



Утвержден
Администрации
Кореневого района Курской области
от « 21 » Октября 2021 г. № 446

П А С П О Р Т

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (Кореневский район) (в новой редакции)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка» (Кореневский район)			
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка» (Кореневский район)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Толстокопьев С.М.	Заместитель Главы Администрации Кореневого района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Прудникова Т.Б.	Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневого района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Т.М. Куренкова	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»		
Связь с муниципальными программами Кореневого района Курской области	1	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие образования Кореневого района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Кореневого района Курской области	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация дополнительной образовательной системы воспитания детей»	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	РП	Процент	0,00	01.01.2018	0,0	69,0	73,5	77,0	79,0	81,0	81,5	-	-	
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	РП	Процент	7,83	01.10.2020	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	37,0			
1.3.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков	РП	Процент	12	01.01.2020	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	15,0	15,0	-	-	-

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,000	886,833	1 428, 155	0,000	0,000	0,000	2314,988
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Исполнение № 1
муниципального
проекта «Успех каждого ребенка»
(Кореньевский район)

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1.1	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	31.12.2021	Т.М. Куренкова	- Итоговый информационно-аналитический отчет
1.1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания новых мест дополнительного образования детей	-	31.08.2021	Т.М. Куренкова	- Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей - Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию новых мест дополнительного образования детей - План мероприятий («Дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании - Определение штатной численности и формирование штатного расписания на созданных местах дополнительного образования детей - Иные документы
1.1.2	Контрольная точка: Направление проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих	-	01.02.2021	Т.М. Куренкова	Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, а также список образовательных организаций, на базе которых

	программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направлениям дополнительного образования				запланирована реализация указанных программ
1.1.3	Контрольная точка: Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным перечнем средств обучения и воспитания для создания новых мест	-	15.08.2021	Т.Н. Парашай	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.1.4	Контрольная точка: Завершены работы по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	-	15.08.2021	Прудникова Т.Б.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.1.5	Контрольная точка: Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	-	30.09.2021	Т.Н. Парашай	Приказы о зачислении
1.1.6	Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах	-	31.12.2021	Т.Н. Парашай	Свидетельства о повышении квалификации
1.1.7	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов ключевых событий в рамках мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей	-	31.09.2021 31.12.2021	Т.Н. Парашай	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)
1.1.8	Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов создания новых		31.12.2021	Т.Н. Парашай	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области

	мест				
1.2	Результат «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Прокстория», направленных на раннюю профориентацию»	-	31.12.2024	Т.М. Куренкова	Итоговый информационно-аналитический отчет
1.2.1	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Прокстория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2021	Т.М. Куренкова	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации
1.2.2	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Прокстория»	-	31.12.2021	Т.М. Куренкова	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет
1.2.3	Контрольная точка: Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Прокстория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2021	Т.М. Куренкова	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.2.4	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий в рамках мероприятия	-	31.09.2021 31.12.2021	Т.М. Куренкова	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)
1.3	Результат: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Т.Б. Прудникова	Итоговый информационно-аналитический отчет
1.3.1	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными об учреждениях	-	31.08.2021	Т.Б. Прудникова	Заполнены данные о 100% учреждений
1.3.2	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	-	31.08.2021	Т.Б. Прудникова	Заполнены данные о 100% программ
1.3.3	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на	-	31.08.2021	Т.Б. Прудникова	В Навигаторе зарегистрированы не менее 77% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.

	программы дополнительного образования				
1.3.4	Контрольная точка: Переход казенных образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по внедрению ПФДО, в форму бюджетных (автономных)	-	31.12.2021	Т.Б. Прудникова	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.3.5	Контрольная точка: Определен и нормативно закреплён статус муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Курской области	-	01.03.2021	Т.Б. Прудникова	Распорядительный акт исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
1.3.6	Контрольная точка: Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	-	20.01.2021	Т.Б. Прудникова	Нормативно-правовой акт
1.3.7	Контрольная точка: Подписание соглашения между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ муниципальных образований Курской области	-	31.01.2021	Т.Б. Прудникова	Отчет о выполнении мероприятия
1.3.8	Контрольная точка: Утвержден медиаплан информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в муниципалитете	-	01.03.2021	Т.Б. Прудникова	Приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района (городского округа)
1.3.9	Контрольная точка: Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	-	31.12.2021	Г.А. Голубева	Отчет о выполнении мероприятия
1.3.10	Контрольная точка: Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	-	30.11.2021	Т.И. Парашай	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
1.3.11	Контрольная точка: Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов МОЦ, сотрудников и педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования детей	-	Согласно отдельному графику ведомственного просектного	Т.М. Куренкова	Свидетельство о повышении квалификации

			офиса нацпроекта «Образование», далее – ежегодно		
1.3.12	Контрольная точка: Завершение комплектования штатных расписаний МОЦ	-	01.04.2021 далее – систематическое обновление	Т.Н. Парашай	Приказы организаций об утверждении штатных расписаний
1.3.13	Контрольная точка: Проведен мониторинг реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципалитете	-	30.11.2021 далее – ежегодно	Т.Н. Парашай	Отчет о проведении мониторинга
1.3.14	Контрольная точка: Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	-	31.12.2021	Т.Н. Парашай	Приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
1.3.15	Контрольная точка: Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации	-	31.12.2021	Т.Н. Парашай	Приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
1.3.16	Контрольная точка: Внедрён региональный общедоступный навигатор дополнительного образования детей в муниципалитете	-	01.09.2021	Т.Н. Парашай	Акт о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей
1.3.17	Контрольная точка: Презентация деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	-	15.12.2021 далее – ежегодно	Т.Н. Парашай	Отчёт о деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Прудникова Т.Б.	Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области	Толстоконов С.М.	5
2	Администратор муниципального проекта	Куренкова Т.М.	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Прудникова Т.Б.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Голубева Г.А.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Прудникова Т.Б.	10
4	Участник проекта	Паращай Т.Н.	Директор МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»	Прудникова Т.Б.	10
5	Участник проекта	Евтухов С.А.	Начальник отдела по проведению закупок, информационному обеспечению и защите информации Администрации Кореневского района Курской области	Толстоконов С.М.	10
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куренкова Т.М.	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Т.Б. Прудникова	10

7	Участник проекта	Паращай Т.Н.	Директор МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»	Т.Б. Прудникова	10
8	Участник проекта	Голубева Г.А.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Т.Б. Прудникова	10
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Прокстория», направленных на раннюю профориентацию					
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куренкова Т.М.	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Т.Б. Прудникова	10
10	Участник проекта	Паращай Т.Н.	Директор МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»	Т.Б. Прудникова	10
11	Участник проекта	Морозова О.Г.	Методист МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Куренкова Т.М.	10
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».					
12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куренкова Т.М.	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Т.Б. Прудникова	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
13	Ответственный за достижение результата регионального	Паращай Т.Н.	Директор МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»	Т.Б. Прудникова	10