



АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 г. № 91
п. Коренево

Об утверждении Плана мероприятий на 2023 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области, во исполнение р.2 п.6 Протокола заседания Администрации Курской области от 23 декабря 2022 года № ПЗ-13, в целях достижения целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2023 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области.

2. Закрепить за Куренковой Т.М., директором МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений», персональную ответственность за выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в части касающейся Кореневского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кореневского района



М.В. Дегтярева



Утвержден
постановлением Администрации
Кореневского района Курской области
от «16» 02 2023 г. № 91

**План мероприятий
на 2023 год
по достижению целевых показателей и результатов регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
на территории Кореневского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛИ
регионально проекта по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение на 01.21 в %	Значение показателя на 2023 год в %
1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	15
2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0	20
3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	0	20

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионально проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	
		начало	окончание			
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
1.	Результат: Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Значение (ед.)	31.12.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет за 2023 год Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области
	2020-2022	2023				
	2	3				
1.1	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий <i>(для создаваемых в 2023 году)</i>	–	28.01.2023	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области	
1.2	Контрольная точка: Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС <i>(для создаваемых в 2023 году)</i> предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при	–	10.02.2023	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского	

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание		
	выполнении перечня мероприятий				района Курской области
1.3	Контрольная точка: Закуплено, доставлено и налажено оборудование <i>(для создаваемых в 2023 году)</i>	–	22.08.2023	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области
1.4	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС <i>(для созданных в 2020-2022 годах и функционирующих суцностей)</i>	–	28.03.2023 29.05.2023 22.08.2023 24.11.2023	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области
1.5	Контрольная точка: Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями <i>(для создаваемых в 2023 году)</i>		28.03.2023 29.05.2023 22.08.2023 24.11.2023	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание		
					попечительству Администрации Кореневского района Курской области
1.6	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» <i>(с фактическими датами проведения мероприятий на текущее полугодие)</i>		12.08.2023	Размещение распорядительного акта муниципального образования об утверждении единого муниципального комплексного плана в разделе «Национальный проект «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образование (ссылка на размещение)	Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области
1.7	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий единого муниципального комплексного плана	—	за 5 рабочих дней до окончания квартала	Размещение информационной справки о реализации единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования, по форме, определяемой региональным	Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание		
				ведомственным проектным офисом (ссылка на размещение)	
1.8	Контрольная точка: Проведение информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы ЦОС в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в сервисе «Контента»	–	за 5 рабочих дней до окончания квартала	Ежеквартальный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы ЦОС, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области