



АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 г. № 447

п. Коренево

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная школа» (Кореневский район) (в новой редакции)

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области и в соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа» (Курская область), утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8) (в редакции запроса на изменение от 26.02.2021 № Е1-41-2021/004), Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Современная школа» (Кореневский район) (в новой редакции).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кореневского района:

от 29.11.2019 г. № 863 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная школа»;

от 15.01.2021 г. № 19 «О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Современная школа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кореневского района



М.В. Дегтярева

Утвержден
 постановлением Администрации
 Кореневского района Курской области
 от «30» _____ 06 _____ 2021 г. № 447

П А С П О Р Т

муниципального проекта Современная школа (Кореневский район) (в новой редакции)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Современная школа» (Кореневский район)			
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа» (Кореневский район)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Толстоконев С.М.		Заместитель Главы Администрации Кореневского района Курской области	
Руководитель муниципального проекта	Прудникова Т.Б.		Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области	
Администратор муниципального проекта	Т.М. Куренкова		Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	
Связь с муниципальными программами Кореневского района Курской области	1	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие образования Кореневского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Кореневского района Курской области	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация дополнительная образования и системы воспитания детей»	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	РП	Процент	7,4	12.20	0,0	0,0	0,0	9,0	20,0	30,0	40,0	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение	РП	Процент	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД.	0	31.12.18	-	0	0	0	1	1	0	-	-	Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-		

																		методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристикам и результатов. К концу 2024 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	Проценты		01.01.2020	-	-	-	5,0	6,8	8,6	9,5	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих	Проведение образовательных мероприятий

																		кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года внедрена система наставничества педагогических работников.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 1
к паспорту муниципального
проекта «Современная школа»
(Кореневский район)

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка				
1.1	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» (далее – центр «Точка роста»)	-	31.12. 2024	Куренкова Т.М.	Итоговый информационно-аналитический отчет
1.1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.08.2022	Куренкова Т.М.	<ul style="list-style-type: none"> – Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» – Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста» – План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в муниципальном образовании Центров «Точка роста» – Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста» – ЛНА образовательной организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста»

					– Иные документы
1.1.2	Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»	-	20.08.2022	Куренкова Т.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.1.3	Контрольная точка: Проведение работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с утвержденными проектами зонирования и методическими рекомендациями Минпросвещения России»	-	25.08.2022	Евтухов С.А.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.1.4	Контрольная точка: Начало работы центров «Точка роста»	-	01.09.2022	Куренкова Т.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области; информационное освещение на сайте муниципального образования, на сайте ОО, в СМИ
1.1.5	Контрольная точка: Обеспечено обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) из Федерального реестра программ ДПО	-	31.12.2022	Куренкова Т.М.	Информационная справка Документы о повышении квалификации педагогических работников
1.1.6	Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.12.2022	Куренкова Т.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области

1.1.7	Контрольная точка: Обеспечено функционирование центров «Точка роста»	-	31.12.2022	Куренкова Т.М.	<p>Информационно-аналитический отчет, в том числе включающий в себя информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об основных общеобразовательных программах по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе о программах внеурочной деятельности, а также дополнительного образования; – об организации внеучебной деятельности в каникулярный период, о разработанных и реализованных соответствующих образовательных программах; – о работе по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, с использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения Центров «Точка роста» в различных форматах (совместная реализация образовательных программ, проведение обучающих мероприятий, семинаров, консультаций и пр.); – об организационном, методическом сопровождении реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также о разработке, утверждении и реализации сетевых образовательных программ с использованием высокооснащенных ученико-мест, созданных, в том числе совместно с детскими технопарками «Кванториум»; – о вовлечении детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «ИТ-куб» в деятельность Центров «Точка роста»; – об участии обучающихся в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» с удаленным использованием оборудования, средств обучения и воспитания, а также участия педагогических работников в организуемых детскими технопарками «Кванториум» семинарах по демонстрации эффективного опыта реализации образовательных
-------	--	---	------------	----------------	--

					<p>программ естественно-научной, технологической и иных направленностей среди иных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области;</p> <ul style="list-style-type: none"> – о вовлечении обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», в различные формы сопровождения и наставничества; – об организации региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах
1.1.8	<p>Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий и мероприятий Центров «Точка роста»</p>	–	<p>31.09.2022 31.12.2022</p>	<p>Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)</p>	<p>Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий и мероприятий Центров «Точка роста»</p>
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников				
2.1	<p>Результат: Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров</p>	-	31.12.2024	Куренкова Т.М.	<p>Итоговый информационно-аналитический отчет, в том числе включающий в себя информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о характеристике муниципальной сети тьюторов; – о вовлечении педагогических работников и управленческих кадров в работу региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов и пр.; – об обмене опытом работы на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; – о вовлечении педагогических работников образовательных организаций (в т.ч. учителей в

					возрасте до 35 лет и в первые три года работы) в целевую модель наставничества; – о вовлечении управленческих команд общеобразовательных организаций в систему менторства (информация о муниципальных менторах, проведенных мероприятиях)
2..1.1	Контрольная точка: Обеспечение создания сети муниципальных тьюторов для сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов и персонального профессионального развития педагогических работников	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Информационно-аналитический отчет
2.1.2	Контрольная точка: Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров в работе региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов и пр. по обмену опытом работы на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр)	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Информация об участии в мероприятиях: отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
2.1.3	Контрольная точка: Стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; сопровождение деятельности профессиональных объединений	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Информация о вовлечении педагогических работников в деятельность профессиональных ассоциаций, участии в мероприятиях
2.1.4	Контрольная точка: Обеспечение участия образовательных организаций во внедрении целевой модели наставничества	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Информационно-аналитический отчет
2.1.5	Контрольная точка: Обеспечение участия управленческих команд общеобразовательных организаций в системе менторства	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Информация о муниципальных менторах. Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на опубликованные в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций материалы (ежеквартально)
2.2	Результат: Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и	-	31.12.2024	Куренкова Т.М.	Информационно-аналитический отчет

	профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам				
2.2.1	Контрольная точка: Обеспечено участие не менее 5 % педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации в Центре	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области Документы о повышении квалификации педагогических работников
2.2.2	Контрольная точка: Обеспечено участие не менее 10 % образовательных организаций в программах повышения квалификации управленческих команд (руководителей, заместителей руководителей) в Центре	-	31.12.2021	Куренкова Т.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области Документы о повышении квалификации педагогических работников

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Прудникова Т.Б.	Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области	Толстоконев С.М.	5
2	Администратор муниципального проекта	Куренкова Т.М.	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Прудникова Т.Б.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Голубева Г.А.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Прудникова Т.Б.	10
4	Участник проекта	Морозова О.Г.	Методист МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Прудникова Т.Б.	10

			учреждений»		
5	Участник проекта	Евтухов С.А.		Толстоконев С.М.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куренкова Т.М.	Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Т.Б. Прудникова	10
7	Участник проекта	Морозова О.Г.	Методист МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений»	Т.Б. Прудникова	10
8	Участник проекта	Голубева Г.А.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Т.Б. Прудникова	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Прудникова Т.Б.	Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области	Толстоконев С.М.	10