



## **АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.01.2022 г. № 47

п. Коренево

#### **Об утверждении Плана мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области, во исполнение раздела 2 пункта 6 Протокола заседания Администрации Курской области от 24 декабря 2021 года № 15, приказа комитета образования и науки Курской области от 30 декабря 2021 г. № 1-1542 «Об организации работы по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в 2022 году», в целях достижения целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области.

2. Закрепить за Куренковой Т.М., директором МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» Кореневского района Курской области, персональную ответственность за выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в части касающейся Кореневского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  
Кореневского района



М.В. Дегтярева



Утвержден  
постановлением Администрации  
Кореневского района Курской области  
от «28» 01 2022 г. № 47

**План мероприятий  
на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального  
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  
на территории Кореневского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛИ  
регионально проекта по муниципальному образованию**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Базовое значение в %</b>	<b>Значение показателя на 2022 год в %</b>
<b>I</b>	<b>Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда</b>		
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	0	11,8
<b>II</b>	<b>Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования</b>		
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	10
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0	10
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	0	10

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**регионально проекта по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
			начало	окончание		
I	<b>Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда</b>					
1.	<b>Результат:</b>	<b>Значение в 2022 г.</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Итоговый информационно- аналитический отчет</b>
	<b>Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</b>	<b>До 2022 г.</b>	<b>2022 г.</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>			
1.1	<b>Контрольная точка:</b> Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)		–	31.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– НПА муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды</li> <li>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды»</li> <li>– План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.</li> <li>– Иные документы</li> </ul>	Прудникова Т.Б.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.2	<b>Контрольная точка:</b> Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Прудникова Т.Б.
1.3	<b>Контрольная точка:</b> Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	–	10.02.2022	Извещения о проведении закупок	Подлесных Т.Н.
1.4	<b>Контрольная точка:</b> Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС, в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	–	20.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Подлесных Т.Н.
1.5	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе мероприятий по внедрению ЦОС		20.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана Ссылка на расположение документа на сайте муниципального образования	Прудникова Т.Б.
1.6	<b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении муниципального единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» по форме,	Куренкова Т.М.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	
1.7	<b>Контрольная точка:</b> Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями <i>(для создаваемых в 2022 году)</i>	–	25.03.2022 25.05.2022 20.08.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Куренкова Т.М.
1.8	<b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС <i>(для ранее созданных)</i>	–	10.02.2022 25.03.2022 25.05.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Фетисова Н.Н.
1.9	<b>Контрольная точка:</b> Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС	–	25.12.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Фетисова Н.Н.
1.10	<b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий по внедрению в образовательных организациях цифровой образовательной среды в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Морозова О.Г.