



АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 г. № 445

п. Коренево

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) (в новой редакции)

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области и в соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Курская область), утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8) (в редакции запроса на изменение от 28.04.2021 № Е4-46-2021/003), Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) (в новой редакции).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кореневого района:

от 29.11.2019 г. № 865 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»;

от 15.01.2021 г. № 20 «О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Цифровая образовательная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кореневского района



М.В. Дегтярева

Утвержден
постановлением Администрации
Кореневского района Курской области
от «30» _____ 06 _____ 2021 г. № 445

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) (в новой редакции)

1. Основные положения

| | | | | |
|--|--|---|---|------------|
| Наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) | | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) | Срок реализации проекта | 13.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Толстоконев С.М. | Заместитель Главы Администрации Кореневского района Курской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Прудникова Т.Б. | Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Т.М. Куренкова | Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» | | |
| Связь с муниципальными программами Кореневского района Курской области | 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования Кореневского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Кореневского района Курской области | |
| | | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма «Реализация дополнительная образования и системы воспитания детей» | |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | РП | Процент | 0,0 | 31.12.2020 | 0,0 | 0 | 0 | 5,9 | 11,8 | 29,0 | 29,0 | - | - | - |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | РП | Процент | 0,00 | 01.01.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | - | - | - |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | РП | Процент | 0,00 | 01.01.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | - | - | - |
| 2.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | РП | Процент | 0,00 | 01.01.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Муниципальный проект | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|----------------------|-------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|---------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог | - | ЕД. | 0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Корневском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно- | | |

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»
(Кореневский район)

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | |
| 1.1 | Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | - | 31.12.2024 | Куренкова Т.М. | Итоговый информационно-аналитический отчет |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) | - | 31.08.2021 | Прудникова Т.Б. | <ul style="list-style-type: none"> - Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды - Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» - План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды - Иные документы |
| 1.1.2 | Контрольная точка: Мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2021 года № Р-16. | - | 30.08.2021; 30.11.2021 | Куренкова Т.М. | Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области |
| 1.1.3 | Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС | - | 31.12.2021 | Прудникова Т.Б. | Отчет по форме, определяемой РВПО |
| 1.1.4 | Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) | - | 31.08.2022 | Прудникова Т.Б. | <ul style="list-style-type: none"> - Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды |

| | | | | | |
|--------|---|---|---------------------------|-----------------|---|
| | | | | | - Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» - План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды Иные документы |
| 1.1.5 | Контрольная точка: Мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2021 года № Р-16. | - | 30.08.2022; 30.11.2022 | Куренкова Т.М. | Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области |
| 1.1.6 | Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС | - | 31.12.2022 | Прудникова Т.Б. | Отчет по форме, определяемой РВПО |
| 1.1.7 | Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) | - | 31.08.2023 | Прудникова Т.Б. | – Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды - Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» - План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды - Иные документы |
| 1.1.8 | Контрольная точка: Мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2021 года № Р-16. | - | 30.08.2023; 30.11.2023 | Куренкова Т.М. | Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области |
| 1.1.9 | Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС | - | 31.12.2023 | Прудникова Т.Б. | Отчет по форме, определяемой РВПО |
| 1.1.10 | Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) | - | 31.08.2024 | Прудникова Т.Б. | – Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды - Выписка из муниципальной программы развития |

| | | | | | |
|--------|---|---|---------------------------|-----------------|---|
| | | | | | образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» - План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды - Иные документы |
| 1.1.11 | Контрольная точка: Мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2021 года № Р-16. | - | 30.08.2024; 30.11.2024 | Куренкова Т.М. | Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области |
| 1.1.12 | Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС | - | 31.12.2024 | Прудникова Т.Б. | Отчет по форме, определяемой РВПО |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Прудникова Т.Б. | Начальник управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области | Толстоконев С.М. | 5 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Куренкова Т.М. | Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» | Прудникова Т.Б. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Голубева Г.А. | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Прудникова Т.Б. | 10 |
| 4 | Участник проекта | Евтухов С.А. | Начальник отдела по проведению закупок, информационному обеспечению и защите информации Администрации Кореневского района Курской области | Толстоконев С.М. | 10 |

| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | |
|---|---|----------------|--|-----------------|----|
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Куренкова Т.М. | Директор МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» | Т.Б. Прудникова | 10 |
| 6 | Участник проекта | Голубева Г.А. | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Т.Б. Прудникова | 10 |